

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1022-4/2014.

amely létrejött egyrészről

Perbál Község Önkormányzata

cím: 2074 Perbál, Fő utca 6.
képviseli: Varga László polgármester
bankszámlaszáma: 65700103-10125568-00000000
adószám: 15730215-2-13
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a(z)

VIANOVA 87 Zrt

címe: 1215. Budapest, Vasas utca 65-67.
cégjegyzékszám: 01-10-045558
adószáma: 13839129-2-43
bankszámlaszáma: 10102093-16267103-00000004
képviseli: Szőke Attila
mint vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek előzményként rögzítik, hogy 2014.szeptember 30-án vállalkozási szerződést kötöttek „a **Perbál, Dózsa György út buszmegálló elkészítése**” munka tárgyban.

3.. *A teljesítési határidő:*

2014. november 30.

Az eredeti szerződés, szerződésmódosításban nem érintett pontjai, rendelkezései eredeti formában érvényesek.

Az eredeti szerződés jelen módosítással együtt érvényesek.

Jelen szerződésmódosítás 1 (egy) oldalból áll és 4 (négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült – melyből 2 (kettő) példány **Megrendelőt**, 2 (kettő) példány **Vállalkozót** illeti meg, és amelyet **Szerződő Felek** annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. október 31.


.....
Perbál Község Önkormányzat
Megrendelő
Képviselében
Varga László
polgármester


.....
VIANOVA 87 Zrt
Vállalkozó

Közmű- és Útépítő ZRt.
1215 Bp., Vasas u. 65-67.
2.